

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	令和 7 年度北管内道路照明灯取替工事	
当初		
道路照明灯基礎撤去	7 基	
道路照明灯撤去	7 基	
道路照明灯新設	7 基	
変更		
道路照明灯基礎撤去	7 基	
道路照明灯撤去	7 基	
道路照明灯新設	7 基	
契約変更の理由		
現地踏査により、当初支給品として計上していた灯具が、形状違いにより流用設置できないことが分かったため、購入対応に変更した。		
ガス管が近接している等、既設基礎と同じ箇所での新設が難しい箇所について、構造計算を行った上で、基礎形状を変更し設置した。		
その他、現地精査により、数量に変更が生じたため、変更する。		