

契約変更理由書

神戸市

業 務 名	令和7年度西部管内道路照明施設建替工事	
変更内容	(当初)	(第一回変更)
道路照明柱設置	6基	6基
試掘	0箇所	7箇所
<p>設計変更の理由</p> <ul style="list-style-type: none">・照明灯具の購入を見込んでいたが、再利用可能なため減工となった。・占用業者との協議で、試掘が必要になった。・現地数量精査の結果、その他数量が変更となる。		