

契約変更理由書（第 1 回）

神戸市

工 事 名	岡場駅前広場再整備工事その 2
設計変更後の工事概要 施工延長 L=150m 土工 1 式、排水構造物工 159m、舗装工 1274m ² 、歩道照明灯設置工 12基 契約年月日 令和 7 年 12 月 4 日 完成期限 令和 8 年 7 月 31 日	
設計変更の理由 1 有野藤原線の区画線工について、当初は現況舗装のままで区画線の消去・設置をすることとしていたが、現地精査の結果、現況舗装の劣化が酷く、区画線を適切に施工できないことがわかったため、切削オーバーレイ工を変更追加し、舗装補修を行ったうえで区画線設置を行う。これに伴い、区画線消去を廃工し、区画線設置および交通誘導警備員を増工する。交通量が多いバス路線であるため夜間施工とする。	