

# 設計変更理由書

神戸市

工 事 名	舞子多聞線街渠等補修工事
<b>契約変更後の工事概要</b>  道路土工 1 式、舗装工 1 式、排水構造物工 1 式 縁石工 1 式、構造物撤去工 1 式	
<b>変更の理由</b>  (1) 交通誘導警備員について、警察、神姫バス、地元関係者等と調整を行った結果、工事に伴いバス停の仮移設が必要になる等の理由から交通誘導警備員の配置人数を増やす必要が生じた。本変更に伴い交通管理費が増額となる。  (2) 公共バスのバス停影響部、その他乗入部について養生期間の短縮のため、街渠工、街渠柵工のコンクリート規格を高炉コンクリートから早強コンクリートへ変更する。本変更に伴い排水構造物工が増額となる。  (3) 上記のほか、現地精査の結果により数量に増減が生じる。	

※ 原議用、経理課用の2部作成すること