

変 更 理 由 書

神戸市

工 事 名	再度山ドライブウェイカーブナンバー標識更新工事
<p>契約変更後の概要</p> <p>標識設置工 一式</p> <p>標識撤去工 一式</p>	
<p>契約変更の理由</p> <p>・各カーブナンバー標識において標識所属表示板の設置を追加したため、増額となる。</p> <p>・当初予定していた施工日数と比べて、実際の施工日数が少なかった。これに伴い、交通誘導警備員の数量が減少したため、減額となる。</p> <p>・その他、現地精査による数量の増減が生じる。</p> <p>以上</p>	