

## 令和7年度西部管内大型案内標識更新工事

## ◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市須磨区神の谷3丁目他
- ・工 種 交通安全施設
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年12月11日から令和8年3月31日まで

## ◆変更契約の概要（第1回変更）

- ・変更契約日 令和8年3月26日
- ・契約金額（税込）

変更前	26,450,380円
変更額	-3,641,880円
変更後	22,808,500円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

## ◆契約の相手方

神戸市長田区海運町八丁目4番8号江本ビル  
（株）幸和道路管理  
代表取締役 谷山 和義

## ◆備 考