

契約変更理由書（第 1 回）

神戸市

工 事 名	裏六甲ドライブウェイカーブナンバー標識取替工事
<div>設計変更後の工事概要</div> <div>標識設置工 1 式 標識撤去工 1 式</div> <div>契約年月日 令和 8 年 1 月 9 日</div> <div>完成期限 令和 8 年 3 月 3 1 日</div>	
<div>設計変更の理由</div> <div>1 設置予定箇所の現地精査の結果、基礎形状と設置手法を変更する (No. 6 0 1, 6 1 2, 6 4 1 番)</div> <div>2 現地精査の結果、その他諸数量を変更する。</div>	