

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	平野第 5 号線歩道設置工事（その 1）
<p>契約変更前の工種概要</p> <p>工事延長 L=230m</p> <p>道路土工 1 式 地盤改良工 1 式 擁壁工 1 式 排水構造物工 1 式</p> <p>縁石工 1 式 防護柵工 1 式 構造物撤去工 1 式 舗装工 1 式</p> <p>区画線工 1 式 仮設工 1 式</p> <p>契約変更後の工種概要</p> <p>工事延長 L=230m</p> <p>道路土工 1 式 地盤改良工 1 式 擁壁工 1 式 排水構造物工 1 式</p> <p>縁石工 1 式 防護柵工 1 式 構造物撤去工 1 式 舗装工 1 式</p> <p>区画線工 1 式 仮設工 1 式</p>	
<p>契約変更の理由</p> <p>1. 令和 8 年 3 月公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に伴う請負代金額の変更</p>	