

## 設計変更理由書

神戸市

工 事 名	灘区土山町法面对策工事
<p>設計変更後の工事概要</p> <p>ワイヤーネット地山補強土工 複合ポリエステル製ラッシュェル網敷設工 1 式 仮設工 1 式、樹木伐採工 1 式</p>	
<p>設計変更の理由</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・現地調査の結果、残置樹木により、法面への日照および植生が期待できないことで将来的な転石等のリスクが生じることから、侵食防止強化マット敷設工から複合ポリエステル製ラッシュェル網敷設工に工法変更を行った</li><li>・地元より強い要望を受け、第三者への安全対策として落石・防塵・防音対策、立入禁止防止柵等の設置が増工となった。</li><li>・現地精査の結果、数量に増減が生じる。</li></ul>	