

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	布引公園（加納）法面防災対策工事	
契約変更後の工事概要	(当初)	(変更)
自然斜面補強土工	5,727㎡	5,727㎡
コンクリートブロック積工	113㎡	113㎡
アスファルト舗装工	47㎡	47㎡
インターロッキングブロック舗装工	27㎡	27㎡
危険木伐採工	-	1式
契約変更の理由		
1) 当初、高木伐採は予定していなかったが、工事エリアおよびその付近で腐朽している危険な樹木が発見されたため、危険木伐採工を追加する。		