

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	六甲アイランド公園ほか再整備工事		
契約変更後の工事概要			
	(当初)	(第1回変更)	(増減)
・ 残土等処分	219m3	216m3	-3m3
・ 石処分	5.9t	0t	-5.9t
・ コンクリート殻処分	28m3	36m3	8m3
・ ベンチ座板撤去工	17m	26m	9m
・ ベンチ座板補修工	17m	26m	9m
・ 園名壁補修工	0基	1 基	1 基
契約変更の理由			
・ 構造物を取り壊したところ、石材と想定していた物がコンクリート殻であったため、各種処分量が増加した。			
・ 現地精査した結果、ベンチ座板撤去工、ベンチ座板補修工、園名壁補修工の数量が増加した。			

(公表様式第6号)