

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	深江浜公園野球場防球ネット設置工事		
契約変更後の工事概要			
	(当初)	(第1回変更)	(増減)
・残土等処分	0m3	1m3	1m3
・石処分	0t	2.9t	2.9t
・建設汚泥処分	9.6t	0t	-9.6t
・コンクリート殻処分	0m3	3 m3	3 m3
契約変更の理由			
<ul style="list-style-type: none">・地盤改良時に残土、石が発生したため、運搬・処分が発生した。・当初、改良材を建設汚泥として処分予定であったが、コンクリート殻として処分が可能であったため、建設汚泥の運搬・処分の数量が減少し、コンクリート殻の運搬・処分が発生した。			

(公表様式第6号)