

須磨離宮公園こどもの森改修工事その3

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 須磨離宮公園（神戸市須磨区東須磨）
- ・工 種 造園一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年11月20日から令和8年3月27日まで

◆変更契約の概要（第1回変更）

- ・変更契約日 令和8年3月23日
- ・契約金額（税込） 変更前 56,581,800円
変更額 3,300円
変更後 56,585,100円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区岩岡町岩岡字庄太夫場2893-1
ロックグリーン（株）
代表取締役 岩本 仙也

◆備 考