

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	山田町公園進入路築造工事（その1）
<div>■ 契約変更後の工事概要</div> <div>地盤改良工 1,520m³ 管きょ工 Φ200mm L=314m 給水管敷設工 Φ25mm L=160m</div>	
<div>■ 設計変更の理由</div> <div>・ 地盤改良工の増減については、現地精査による。</div>	