

契約変更理由書

神戸市

工 事 名		山本通公園施設改修工事	
契約変更後の工事概要			
	(当初)	(変更)	
ブランコ撤去	—	1基	
防球フェンス撤去	—	4m	
レンガ舗装撤去	—	11m2	
PC側溝工	—	5m	
U型トラフグレーチング蓋取替工	—	13m	
集水桝蓋取替工	—	6箇所	
土留工-1.2	1箇所	0箇所	
縁石ブロック工(C)	—	7.7m	
縁石ブロック工(D)	—	1.9m	
縁石ブロック工(B)両面取り	—	17m	
縁石ブロック工(G)両面取り	—	4.9m	
コンクリート舗装-1	14m2	43m2	
コンクリート舗装-2	61m2	0m2	
インターロッキングブロック舗装-2	—	53m2	
2連ブランコ工	—	1基	
等			
契約変更の理由			
(設計変更の理由)			
1. 地元等との調整及び現場精査により、使いやすさ向上のために園路出入口の幅を広げ、スロープに平坦部を確保した為、既設防球フェンス及びレンガ舗装の撤去が生じる。これに合わせて、舗装及び園路境界部の土留め・縁石ブロック等に数量の増減が生じる。			
2. 地元等の調整により、ブランコの撤去及び新設が増工となる。			
3. その他、現場精査の結果、数量に増減が生じる。			

(公表様式第6号)