

(主) 明石神戸宝塚線（森林植物園前）交差点改良工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市北区山田町上谷上
- ・工 種 土木一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年11月26日から令和8年3月31日まで

◆変更契約の概要（第1回変更）

- ・変更契約日 令和8年3月27日
- ・契約金額（税込）

変更前	40,444,910円
変更額	6,207,190円
変更後	46,652,100円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区持子1丁目183番地の5
石丸建設（株）
代表取締役 石丸 賀代子

◆備 考