

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	丁の山公園施設改修工事		
契約変更後の工事概要			
	(変更前)	⇒	(変更後)
・ 座板取替工	2 箇所		0 箇所
・ ベンチ据付	0 基		4 基
・ 構造物とりこわし（無筋構造物）	19.0 m3		11.6 m3
・ 構造物とりこわし（鉄筋構造物）	0 m3		7.4 m3
・ コンクリート舗装工-I	25 m ²		28 m ²
・ 縁石ブロック (F)	18 m		16 m
契約変更の理由			
<div>・ 座板取替工にて再利用を想定していた基礎が想定以上に傷んでおり再利用ができないため、ベンチ据付に変更する。</div> <div>・ 既存施設の基礎形状が想定と異なっていたため、構造物とりこわし、殻運搬、処分費及び作業土工の数量に増減が生じる。</div> <div>・ 現地精査の結果、その他の工種に増減が生じる。</div>			