

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	第二御影山手小公園施設改修工事			
工期延長後の工期				
・ 契約年月日	令和 8 年	1 月	8 日	
・ 完成期限	当初	令和 8 年	3 月 1 3 日	当初からの延長
	第 1 回変更	令和 8 年	3 月 2 3 日まで、	10 日
契約変更後の作業概要				
	(当初)	(第 1 回変更)	(増減)	
構造物とりこわし	0.4 m ³	→ 0.7 m ³	0.3 m ³ 増	
殻運搬 (コンクリート)	2.3 m ³	→ 2.5 m ³	0.2 m ³ 増	
処分費 (コンクリート)	2.3 m ³	→ 2.5 m ³	0.2 m ³ 増	
真砂土敷均し工(B)	180 m ²	→ 170 m ²	10 m ² 減	
【工期延長の理由】				
複合遊具の設置位置について公園管理会と調整していたが、設置位置について地元住民より変更の要望があり設置位置確定に時間を要したため、当初想定していた基礎コンクリートの打設日に間に合わなかった。再度基礎コンクリート打設日を確認し、コンクリートの養生及び養生後の型枠脱型を行うため、10 日の工期延長を要する。				
【契約変更の理由】				
現地精査の結果、数量の増減が生じる。				