

## 変 更 理 由 書

業務名	東川崎ポンプ場他とりこわし工事（第2回設計変更）
<b>変更内容</b> ① アスベスト分析調査の追加  ② アスベスト含有建材除去の取りやめ  ③ アスベスト含有建材除去工法の変更  ④交通誘導員の変更	
<b>変更契約理由</b>   ①②当初詳細図面がなく、含有みなしとしている部分を現地詳細調査と分析調査にかけた結果、含まれていないことが判明したため。  ③現場詳細調査の結果、当初予定工法では除去が困難だったため。  ④工事敷地からの前面道路が交通誘導員 A の配置が必要な指定路線であったため。	