

契約変更理由書

工 事 名	六甲アイランドマリンパーク再整備工事（その3）
<u>工事概要（第1回変更）</u> ・ 概要：盛土工 2,300m ² → 2,500m ² 舗装工 4,180m ³ → 4,420m ³ 施設整備工 1式 → 1式	
<u>契約変更の理由</u> ・ 既設護岸の一部が通水していることが判明し、潮待ちによる陸上施工が困難であることから、擁壁の構造を一部変更し、方塊ブロック製作および据付を追加する。 ・ 工事区域東側において、敷地造成の掘削に着手したところ、地中にレンガ等が混在していたほか、鋼材を含む障害物が確認されたことから、これらの撤去および運搬処分が増工となる。	