

契約変更理由書

神戸市

業 務 名	南天上橋塗装塗替補修工事		
変更概要			
(当初)【工事概要】	塗装塗替工	A=1,060 m ²	橋面防水工 A=378 m ²
(第 1 回)【工事概要】	塗装塗替工	A=1,060 m ²	橋面防水工 A=378 m ²
契約変更の理由			
<ul style="list-style-type: none"> ・神戸海上保安庁より当該箇所を施工する際は見張り員(交通誘導員 B 相当)を立てるよう指示があったため、交通誘導員 B が増工となった。 ・剥離剤選定試験の結果、当初想定していた 2 回剥離では剥離できなかったため、剥離回数を 3 回とし、塗布量を変更することにより、塗膜除去工が増工となった。 ・上記塗膜剥離の増工に伴い、仮設工(有害物質の曝露防止対策費)が増工となった。 			

(公表様式第6号)