

変 更 理 由 書

業務名	RI 航空貨物上屋改修工事（第1回設計変更）
変更内容 ① 外壁補修数量の変更 ② 換気フード取替の追加 ③ 消火栓ボックス DP 塗り替えの追加	
変更契約理由 ① 外壁補修数量に変更が生じ精算を行うため。 ② ③ 現地詳細調査の結果、劣化が著しく、今回工事で改修することで、機能性、耐久性、安全性が向上するため。	