

契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工 事 名	兵庫 X (T1) 上屋他 3 棟自動火災報知設備更新工事
変更契約後の工事概要	
<ul style="list-style-type: none">1. 更新機器数量の増2. 更新機器数量の減	
契約変更の理由	
<ul style="list-style-type: none">1. 現地詳細調査の結果、数量増が判明したため2. 現地詳細調査の結果、数量減が判明したため	

(公表様式第 6 号)