

契 約 変 更 理 由 書

工 事 名	神戸新交通 PI 線耐震補強工事 (PT 駅及び NK 駅) その 2
<u>変更点（第 2 回変更）</u> ・ 落橋防止装置の寸法変更	
<u>契約変更の理由</u> ・ 設計照査を行った結果、ポートターミナル駅 P70 の落橋防止ケーブルにおいて現地と整合していないことが判明したため、適正な寸法の落橋防止ケーブルへ変更する。	