

変 更 理 由 書

業務名	摩耶大橋料金所とりこわし工事（第 1 回設計変更）
<p>変更内容</p> <p>①車線規制工事の追加</p>	
<p>変更契約理由</p> <p>①工事完成後の引き渡し状態について、車線規制を行うことで、安全性が確保されると判断したため。</p>	