

## 契 約 変 更 理 由 書

課 長	係 長	担当

工事名	神戸港内各所浚渫工事		
工 期			
当初	生田川尻	浚渫工	9,300m <sup>3</sup>
	六甲アイランド	浚渫工	920m <sup>3</sup>
	苅 藻	浚渫工	1,500m <sup>3</sup>
変更後	生田川尻	浚渫工	9,700m <sup>3</sup>
	六甲アイランド	浚渫工	340m <sup>3</sup>
	苅 藻	浚渫工	1,500m <sup>3</sup>
契約変更の理由 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 現場着手前の事前測量を行った結果、浚渫土砂の数量の増減が生じた。</li> <li>・ 神戸海上保安部との協議の結果、揚土作業中に安全監視船を配置する必要が生じた。</li> </ul>			