

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	神戸三木線（木見東・神戸西インター北）道路改良工事
<p>《契約変更後の工事概要》</p> <p>【1 工区】 舗装工 233m² 排水構造物工 34m 縁石工 110m 区画線工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式</p> <p>【2 工区】 舗装工 704m² 排水構造物工 139m 縁石工 174m 区画線工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式</p>	
<p>《契約変更の理由》</p> <p>・ 公安委員会との協議により、既設の中央分離帯撤去後、1 工区・2 工区ともに仮舗装を施工することになったため、仮設工が増工となる。</p> <p>・ そのほか現地精査の結果、数量増減が生じる。</p>	