

契 約 変 更 理 由 書

神 戸 市

工 事 名	神戸大橋 P23 橋脚補修工事（第 1 回変更）
工事概要（当初）当て板補修 1 式 塗装補修 1 式 （変更）当て板補修 1 式 塗装補修 1 式	
設計変更の理由 現地調査の結果、調査工及び加熱補強工が増工となった。 精査の結果、交通管理工等が減工となった。	