

契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工 事 名	王子南公園クラブハウス建替工事
契約変更後の工事概要	
<p><設計変更></p> <p>1 後付けオペレーターの追加</p> <p>2 太陽光パネル架台の鉄骨の仕様変更</p> <p>3 軽微な仕様寸法の変更</p>	
契約変更の理由	
<p><設計変更></p> <p>1 計画通知の審査の中で図面内容に変更があったため</p> <p>2 現場調査及び構造設計者、専門業者との協議の結果、構造架構を変更することが適切であると判明したため</p> <p>3 現場の納まり等詳細検討の結果、仕様、寸法等を変更することにより安全性、利便性、耐久性が向上するため</p>	