

設計変更理由書

神戸市

工 事 名	新川橋ライトアップ工事
<p>【工事概要】</p> <p>橋梁 L=23.5m</p> <p>ケーブル配管工 1 式、照明工 1 式、仮設工 1 式</p> <p>【工期】</p> <p>契約年月日 令和8年3月6日</p> <p>完成期限 令和8年3月31日</p> <p>ただし予算繰越決議の上は令和8年8月31日</p>	
<p>契約変更の理由</p> <p>「令和8年3月公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置について」に基づき、旧土木工事設計単価を変更する。</p>	