

設計変更理由書

神戸市

業 務 名	高羽交差点歩道橋舗装補修工事
契約変更後の業務概要	
舗装工 1 式 構造物撤去工 1 式 仮設工 1 式	
設計変更の理由	
<ul style="list-style-type: none">・ 請負人より令和 8 年 3 月 公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に伴う請負代金額の変更協議請求（別紙参照）があったため。	