

変 更 理 由 書

業務名	新港東S上屋シャッター改修工事（第1回設計変更）
<p>変更内容</p> <p>① シャッター塗装（文字入れ）の追加</p>	
<p>変更契約理由</p> <p>①施設利用者がシャッターの識別番号として認識しており、荷役作業に必要と判断されるため。</p>	