

契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工 事 名	令和7年度神戸空港島道路及びその他整備工事
契約変更後の工事概要	
道路延長:367m 雨水延長:300m 汚水延長:350m 再生水延長:367m 道路土工:一式 排水構造物工:一式 舗装工:一式 付属施設工:一式 電気設備工:一式 構造物撤去工:一式 雨水施設整備工:一式 汚水施設整備工:一式 再生水施設整備工:一式 仮設工:一式	
契約変更の理由	
管路掘削時に粘性の不良土が発生し、造成地内処分のための運搬や、埋戻し土の運搬の必要が生じたため、道路土工が増工となった。	
下水道管理者協議により、汚水人孔の構造変更が生じ、汚水施設整備工が増工となった。	
既設雨水人孔に新設雨水管を接続する際、既設人孔の閉塞の必要が生じたため、雨水施設整備工が増工となった。	
地下埋設物事業者との協議により、本工事における歩道舗装を見送ることとなったため、舗装工が減工となった。	
その他、現地精査の結果、数量変更を行う。	
以上	

(公表様式第6号)