

契 約 変 更 理 由 書

工 事 名	(仮称) 新下山手住宅 4 号棟給排水設備工事
設計変更第 2 回	
契約変更内容	
1. 屋外フードカバーを指定色焼付塗装から標準シルバー色に変更	
2. 公民館排水設備の通気ルートを変更	
3. 公民館排水設備の通気金物をベンドキャップから深型フードに変更	
4. 集会所排水設備の通気金物をベンドキャップから深型フードに変更	
5. インフレスライド条項による請負代金額の変更	
※神戸市工事請負契約約款 第 24 条 7 項 (賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)	
契約変更理由	
1	
中東情勢による納期遅延の影響によるため	
2、3、4	
現場納まりの詳細検討の結果、仕様・寸法を変更することにより、利便性、耐久性等が向上するため	
5	
神戸市工事請負契約約款第 24 条第 7 項に基づく請求を受けたため。	