

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	西部処理場 生汚泥濃縮機機械設備工事
契約変更後の工事概要 本工事は、西部処理場内で汚泥濃縮機機械設備の設置を行うものである。 生汚泥濃縮機機械設備工 1 式 設計変更にて下記内容を変更する。 (1) 生汚泥供給槽攪拌機及び濃縮生汚泥貯留槽攪拌機の架台をスラブ補強を含めた架台へ変更。 (2) 上記変更に伴い、各攪拌機の軸長を変更。	
契約変更の理由 (1) 生汚泥供給槽攪拌機及び濃縮生汚泥貯留槽攪拌機のスラブが当初図面より薄く、攪拌機の荷重に対する耐力不足が判明したことからスラブ補強が必要となったため。 (2) 上記変更に伴い、攪拌機の設置高さが変更となった結果、軸長の延長が必要となったため。	

(公表様式第6号)