

契 約 変 更 理 由 書

工 事 名	深江北住宅 1 ・ 2 号棟エレベーター設置他工事
契約変更内容 ①住戸内・空家改修工事の仕様変更 ②防水改修工事の仕様変更 ③軽微な仕様、寸法等の変更 ④EV 増築工事の仕様変更	
契約変更理由 ①現場納まりの詳細検討の結果、仕様を変更により施工期間の短縮が可能となり、入居者の負担が軽減できるため。 ②現地詳細調査の結果、著しい劣化が確認され、安全性を確保するため変更を行う必要が生じた。また、既設部分に設計図書との相違が確認されたため、現況に合わせて仕様を変更した。 ③現場納まりの詳細検討の結果、仕様を変更することにより、安全性、利便性、耐久性等が向上するため。 ④仕様を変更することにより、安全性、利便性が向上するため。	