

## 契約変更理由書

神戸市

|                                                                                                                                                                           |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 工 事 名                                                                                                                                                                     | 灘区民ホール演出照明設備更新工事 |
| 契約変更後の工事概要                                                                                                                                                                |                  |
| <p>(電気)</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 令和 8 年 8 月 28 日から令和 8 年 9 月 30 日まで 33 日間の工期延長</li><li>2. 工期延長に伴う共通費の増額</li><li>3. 機器の追加</li></ol>                    |                  |
| 契約変更の理由                                                                                                                                                                   |                  |
| <p>(電気)</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1・2. 別途建築工事の遅延により、工期内に工事を完了することが困難であるため、工期を延長し、共通費を増額する。</li><li>3. 詳細機器選定の結果、調光システムの構成に必要となる機器の追加が必要と判明したため。</li></ol> |                  |

(公表様式第 6 号)