

契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工 事 名	長田区文化センター別館空調チラーユニット更新工事
契約変更内容	
1. 冷温水ポンプ（PCH－10）1台更新追加。 2. 機器搬出入を夜間に変更し、さらに交通誘導員を4人→25人への変更。 3. RR3、RR4の搬出入を北側→南側へと変更。 4. 既存計装設備の電圧変更に伴う盤改造の追加。 5. チラーの設置位置変更に伴う電源・電装管のルート変更。 6. 瞬間流量計 125A 用×1個、80A 用×1個、65A 用×2個の更新追加。 7. その他軽微な変更。	
契約変更理由	
1. 現場調査の結果、本施工が必要なことが分かったため。 2. 近隣住民等との協議により、本施工が必要なことが分かったため。 3. 現場調査の結果、本施工が必要なことが分かったため。 4. 現場調査の結果、本施工が必要なことが分かったため。 5. 現場調査の結果、本施工が必要なことが分かったため。 6. 現場調査の結果、本施工が必要なことが分かったため。 7. 施工性・保守性・施設の使い勝手を考慮し、仕様変更を行う。	

（公表様式第6号）