

契約変更理由書

神戸市

|                                                                                                          |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 工 事 名                                                                                                    | 布施畑環境センター排水管理施設ろ過設備基礎工事 |
| <div>契約変更後の工事概要</div> <div>ろ過設備基礎(原水槽) 1基<br/>(内寸 L=9.4m W=5.6m H=4.7m)<br/>配管設備 1式<br/>仮配管等付帯工 1式</div> |                         |
| <div>契約変更の理由</div> <div>現場照査及び施工中の試掘等により数量・構造に若干の変更を生じた。</div>                                           |                         |