

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	高德町 2 丁目地区他污水管改築工事
< 契約変更後の工事概要 > ・ 管きょ更生工 ϕ 250 mm L=769.45m	
< 設計変更の理由 > 本工事は、灘区高德町 2 丁目地区他において老朽化した污水管を改築するものであり、下記の理由により変更が生じる。 ①管きょ更生工<既設管径 250 mm> 増工 事前調査の結果、取付管口の数が想定より多く、取付管口等補強工、取付管口せん孔仕上工の施工箇所が増加したため、増工とする。 ②管きょ布設替工<管径 200 mm> ・ マンホール工 減工 試掘の結果、他企業地下埋設物が工事対象路線に近接しており、移設工事を行う必要が生じたが、移設工事に期間を要するため、減工とする。 ③取付管およびます工 減工 事前調査の結果、取付管布設替および撤去の施工箇所数が減少したため、減工となる。 ④付帯工 減工 ②③により、舗装復旧面積が減少したため、減工となる。 ⑤その他、事前調査及び数量精査の結果による。	