

契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工 事 名	新川橋ライトアップ工事
契約変更後の工事概要 橋梁 L=23.5m ケーブル配管工 1式、照明工 1式、仮設工 1式	
契約変更の理由 本工事は、新川橋のライトアップを行うものである。 ① ケーブル配管工において、現地精査の結果、下流側は既設プルボックスが無いため、既設照明柱からの取り出しとする。 ② ケーブル配管工において、景観を考慮し、手摺部配線へのカバー設置を増工する。 ③ 仮設工において、公安委員会との協議の結果、交通整理員 A を配置する。 ④ その他については、現地精査の結果、数量増減の変更が生じる。	