

契 約 変 更 理 由 書

神 戸 市

工事名	ポートアイランド北公園浮棧橋移設工事
工事概要	
変更前	浮棧橋移設 3 基 、 係船柱設置 3 基
変更後	浮棧橋移設 3 基 、 係船柱設置 3 基
契約変更の理由	
・ 現地調査を行った結果、渡橋部に設置している給水管が老朽化していたため、給水管取替えを増工した。 ・ その他、現地精査の結果、数量の増減が生じた。	