

契約変更理由書

神戸市

業 務 名	中突堤歩道橋塗装塗替補修工事	
変更概要		
(当初)【工事概要】	塗装塗替工 (A 橋)	A=300 m ²
	塗装塗替工 (B 橋)	A=540 m ²
(最終変更)【工事概要】	塗装塗替工 (A 橋)	A=300 m ²
	塗装塗替工 (B 橋)	A=500 m ²
契約変更の理由		
・ 現地調査の結果、立入防止柵の設置・撤去並びに既設電気管の撤去・復旧が必要となったため、これらに係る設置・撤去・復旧工を増工した。 ・ 当初、交通誘導員については足場の組立・解体時のみ計上していたが、現場は観光客が多く、車道を通行する歩行者が多数みられたことから、歩行者等の安全確保のため、工事期間中を通じて交通誘導員を 1 日 3 人配置する計画とし、交通誘導員を増工した。 ・ 現地精査の結果に基づき、数量の精算を行う。		