

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	住吉公園テニスコート改修工事		
契約変更後の工事概要			
	(当初)	(第1回変更)	(増減)
・ 砂入り人工芝撤去工	1,090㎡	1,150㎡	60㎡
・ 砂入り人工芝舗装工	1,090㎡	1,150㎡	60㎡
・ 混合廃棄物（処分量）	25t	21t	-4t
契約変更の理由			
・ 現地精査の結果、砂入り人工芝撤去工、砂入り人工芝舗装工が増加する。			
・ 作業実績に応じて、処分量が減工となる。			

（公表様式第6号）