

契 約 変 更 理 由 書

神 戸 市

工 事 名	中央（旗塚通他）配水管取替工事その 1
<p>契約変更後の工事概要</p> <p>管布設延長：φ 75(給水)-10.9m、φ 75-20.8, φ 100-28.6m φ 150-631.7m、φ 200-208.5m</p> <p>菅撤去延長：φ 75(給水)-4.3m、φ 75-12.9m、φ 100-17.6m φ 150-608.2m、φ 200-207.5m</p>	
<p>契約変更の理由</p> <p>【管布設工、管工について】</p> <ul style="list-style-type: none">・ 地元との協議の結果、一部路線において夜間施工に変更となる。（増） <p>【付帯工について】</p> <ul style="list-style-type: none">・ 道路管理者との協議の結果、舗装復旧面積に変更が生じる。（増） <p>【その他について】</p> <ul style="list-style-type: none">・ 所轄警察署との協議により、交通誘導警備員の数量の変更が生じる。（増）	