

# 契約変更理由書

神戸市

工 事 名	花山ポンプ場築造工事
契約変更後の工事概要 ポンプ井築造工 . . . 一式 場内整備工 . . . 一式 配管工 . . . 一式	
契約変更の理由  ① 材料・配管工 既設配管との接続箇所を試掘した結果、新設配管のルート変更及び既存配管の一部取り替えが必要となったことにより、配管延長が増となり材料・配管工の増工となる。 また、花山ポンプ井の水運用について関係工事と調整した結果、オーバーフロー管の口径を増径する必要が生じ、材料・配管工が増工となる。  ② 鋼管配管の電気防蝕 既設鋼管配管の調査の結果、新設鋼管配管の電気防蝕が増工となる。  ③ その他 現地精査の結果、各工種の数量に変更が生じる。	
以 上	