

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	花山ポンプ場築造電気・機械設備工事
契約変更後の工事概要 1. 本工事で設置する次亜受入用配管（H I V P 5 0 A）を1本追加する。 2. スリーブ（7 5 A）を4箇所追加設置する。 3. 本工事で設置するスリーブのうち、5箇所について内側にチタン管を追加する。 （6 5 A：4箇所、5 0 A：1箇所） 4. 建物外周に埋込散水栓を2箇所追加設置する。	
契約変更の理由 1. 別途工事で設置する次亜貯蔵槽2槽に対して、当初1本の受入管を共有することとしていたが、操作性を高めることを目的に貯蔵槽ごとに受入管を設けることとなったため、1本追加する。 2. 他工事で必要となるスリーブ（4箇所分）を、本工事で施工することが施工上効率的であるため追加した。 3. 次亜塩素酸ナトリウムを流す配管のうち、躯体を貫通する部分について、万が一配管が破損した際、スリーブ及び躯体を保護するためにスリーブの内側にチタン管を設ける。 4. ポンプ場のより効率的な保守管理を目的として追加する。	

（公表様式第6号）