

## 唐櫃低区配水場電気室棟外壁改修他工事

## ◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局		
・場 所	神戸市北区唐櫃台3丁目3920-4		
・工 種	建築一般		
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり		
・工 期	令和5年11月30日 から	令和6年3月15日 まで	

## ◆変更契約の概要 (第1回変更)

・変更年月日	令和6年3月13日		
・変更金額(税込)	変更前	6,831,742 円	
	変更額	-11,000 円	
	変更後	6,820,742 円	
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり		

## ◆契約の相手方

神戸市西区神出町宝勢774番地の159

(株)キタイ装建

代表取締役 北井 泰宜

## ◆備考