

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	多井畑接合并土砂災害対策工事
契約変更後の工事概要 法面工 1 式 場内整備工 1 式	
契約変更の理由  現地地形形状に合わせ施工したところ、各工種数量に増減が生じました。  <div>以 上</div>	