

# 契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工 事 名	奥山川ポンプ場外壁改修他工事
<div>契約変更後の工事概要</div> <div>①外壁改修工事に伴う精算 ②フランス落しの取替を追加</div>	
<div>契約変更の理由</div> <div>①外壁改修工事着手にあたり、詳細調査を実施した結果、数量の精算が必要となったため ②塗装改修時に詳細調査した結果、子扉側フランス落しの劣化が激しく、開閉・施錠に不具合が生じていることが判明したため。</div>	